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This thesis was commissioned by Kuopion Monirakennus. The corporation mainly operates on line renovation pro-
jects. The purpose of the thesis was to create a simple and effective work order for the most critical parts of line 
renovation projects. The thesis concentrated on works after demolition works. Another goal was to find possible 
problems in the working methods and work order and try to find a solution to them. 
 
This thesis was carried out by observing a line renovation project on an example site at Maaherrankatu 3 which is 
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serving possible problems related to working.  
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 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyö tehdään Kuopion Monirakennus Oy:lle. Monirakennus Oy on noin 50 henkilöä työllistä-
vä korjausrakentamiseen keskittyvä ja erikoistunut yritys. Linjasaneeraus ja erilaiset remonttityöt 
ovat yrityksen päätoimialaa. Yritys toimii Kuopion alueella. Opinnäytetyö keskittyy linjasaneerauk-
seen ja pääosin sen rakennusteknisiin töihin. Työn tavoitteena on tehostaa työmaan toimintaa ja 
saada aikaiseksi selkeä työjärjestys ja työtapa linjasaneeraushankkeeseen. Lisäksi tavoitteena on et-
siä ongelmakohtia ja miettiä niihin ratkaisuja, jotta työ saataisiin sujuvammaksi. 
 
Opinnäytetyössä keskitytään linjasaneeraushankkeen purkutöiden jälkeisiin rakennusteknisiin töihin 
ja pyritään selvittämään samalla lvi- sekä sähköurakoitsijan töiden limittymistä rakennusteknisiin töi-
hin. Opinnäytetyö keskittyy pääosin huoneistojen kylpyhuoneissa tehtäviin töihin, mutta samat työ-
vaiheet toimivat myös muissa vastaavissa korjaushankkeissa, korjauksen laajuuden mukaan. Opin-
näytetyö toteutetaan esimerkkikohteen avulla. Esimerkkikohteen linjasaneerausta tarkastellaan työn-
johtajan näkökulmasta. Havaintoja ongelmista ja parannusehdotuksista kerätään työmaan edistyes-
sä. 
 
Esimerkkikohteena opinnäytetyölle on As Oy Maaherrankatu 3. Kohde sisältää 60 asuinhuoneistoa ja 
liiketilan. Lisäksi peruskorjaukseen kuuluu kellaritilat sekä siellä sijaitseva saunaosasto. As oy Maa-
herrankatu on vuonna 1960 valmistunut kaksirappuinen kerrostalo aivan kuopion keskustassa. Koh-
teessa tehdään täydellinen LVS-remontti niin sanotulla perinteisellä tyylillä. Myös ilmanvaihtoa pa-
rannetaan ja rakennukselle asennetaan osittaiset salaojat ja sadevesiviemäröinti remontin yhteydes-
sä. 
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2  LINJASANEERAUSHANKKEEN TARVE 
2.1 Rakennuskannan ikä 
 
Suomen nykyisestä kerrostalokannasta noin 47 % on rakennettu vuosina 1960–1980. Kerrostalo-
asuntoja rakennettiin 1960-luvulla noin 23 000 kpl vuodessa ja 1970-luvulla noin 33 700 kpl. Huip-
puvuosi oli 1974, jolloin rakennetiin 73 033 asuntoa (kuvio 1.)  . Suuri asuntorakentamisen tarve 
syntyi suuren muuttoliikkeen alkaessa kaupungistumisen myötä. Lisäksi asumistason kurominen sa-
malla tulotasolla oleviin maihin verrattuna, aikakauden nopea taloudellinen kasvu, väestörakenne 
sekä rahamarkkinoiden vapauttaminen vaikuttivat suuren asuntotarpeen syntymiseen.  Noin 82 % 
Suomen kerrostaloasunnoista on valmistunut vuoden 1960 jälkeen.(RIL 252 - 1 - 2009, 17.)  
 
 
kuvio 1. Suomen asuinkerrostalokanta vuonna 2008 eri vuosikymmeninä rakennettuna (Tilastokes-
kus) 
 
Linjasaneerauksia tehdään jo 1960- ja 70-luvuilla rakennettuihin asuinkerrostaloihin. Suurien raken-
nusmassojen tullessa laajasti korjausikään, korjaustarve tulee kasvamaan merkittävästi. 2020-luvun 
puolessa välissä 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen putkistot saavuttavat teknisen käyttöikän-
sä. (Kuvio 2.; RIL 252 - 1 - 2009, 17–18) 
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Kuvio 2. Kerrostaloasuntokanta vuonna 2008 rakentamisvuosittain ja ennuste putkiremonttitarpeen 
kehitykselle. Tarkasteluyksikkö on asuntojen lukumäärä. (Tilastokeskus, VTT 2009 ) 
 
2.2 Putkiremontin tarve käyttöikäennusteiden perusteella 
 
Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakennuksen, järjestelmän tai lait-
teen ominaisuudet ovat riittävän hyvät toimiakseen. Teknisen käyttöiän mennessä umpeen on vas-
taava osa, laite tai rakennus korvattava uudella. Käyttöiät perustuvat kokemuksiin, joita on eri lait-
teista, järjestelmistä tai rakennuksista saatu. ( LVI 01 - 10424) Teknisellä käyttöiällä voidaan siis en-
nakoida osien kestoa. Nykyisellään joidenkin LVI-putkien käyttöiät ovat loppumaisillaan jo 1970-
luvulla rakennetuista taloista. (taulukko 1.)  
 
taulukko 1. Käyttöikäennusteita eri vedeneristys- ja putkimateriaaleille (RIL 252 - 1 - 2009, 56) 
 
Käyttöikäennusteita märkätilojen eri mate-
riaaleille taloissa, jotka on rakennettu vuo-
sina 1950-75 
  
Vedeneristys ja putkimateriaali Käyttöikäennuste (vuosina) 
Vesijohto galvanoitu teräs 30- 50 
Vesijohto kupari 50- 60 
Lämpöjohdot teräs noin 80 
Viemäriputket valurauta 30- 60 
Viemäriputket PVC, valmistettu ennen 1974 20- 30 
Lattiakaivot Kaikki ennen 1991 valmistetut kaivot 
tulee vaihtaa korjattaessa 
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3  KORJAUSTARPEEN SELVITYS JA VALMISTELU 
3.1 Kuntoarvio ja kuntotutkimus 
 
Kuntoarvio on aistinvaraisesti tehtävä asinatuntija-arvio. Kuntoarviossa voidaan tehdä keveitä mitta-
uksia, mutta rakenteita ei rikota. Kuntoarviossa on yleensä useampia asiantuntijoita, jotka tutkivat 
oman erikoisalansa kannalta rakennustekniikkaa, LVI-tekniikkaa ja sähkötekniikkaa. Kuntoarvioon ei 
siis sisälly tarkempia mittauksia tai tutkimuksia, joten tarvittaessa kuntoarvioija voi esittää kuntotut-
kimuksen tekemistä. Kuntoarviossa asiantuntija käyttää tietolähteinä kiinteistön huoltokirjaa, raken-
nusaikaisia piirustuksia ja työselostuksia sekä aikaisemmin tehtyjen korjausten asiakirjoja.  Kuntoar-
vion perusteella osakkeen omistajille tehdään ehdotus pitkän tähtäimen suunnitelmasta. (RIL252 - 1 
- 2009, 57-58.) Pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS sisältää esimerkiksi taloyhtiön toiminnallisten 
tarpeiden kehittämistä, kuten toimintarajoitteisten tarpeiden huomioimista tai LVIST- asennusten 
korjauksia ja uusimisia. Mahdollista lisärakentamista tai muita taloyhtiön kehittämiseen liittyvää kor-
jaustoimenpiteitä (RIL 252 - 1 - 2009, 54). Pitkän tähtäimen suunnitelmassa taloyhtiölle siis ennus-
tetaan tulevia remontteja ja annetaan arvioita niiden ajankohdasta ja korjausmenetelmistä. PTS:n 
avulla taloyhtiö huomaa esimerkiksi lähestyvän putkiremontin.  
 
Kuntotutkimus teetetään kun halutaan varmistua korjauksen tarpeellisuudesta. Linjasaneeraukseen 
liittyen esimerkiksi tutkitaan vesi-ja viemäriputkiston kunto. Kuntotutkimus tehdään kuntoarvion 
pohjalta, joten tutkimukset suunnataan kuntoarvion perusteella. Kuntotutkimusmenetelmiä on mo-
nia (taulukko 2.) LVV- kuntotutkimus tulisi teettää noin 25–30 vuotta vanhoille putkille, vaikka on-
gelmia ei olisi ilmennytkään. Tämän jälkeen verkoston kuntoa tulisi seurata määrävälein tehtävällä 
seurantatutkimuksella. Tutkimuksessa tutkitaan verkoston sisäpuolista kuntoa, korroosion etenemis-
tä ja riskejä. Kuntotutkimukset tehdään erilaajuisina riippuen onko kyse seurantatutkimuksesta vai 
ensimmäisestä tutkimuksesta. LVV- kuntotutkimukseen sisältyy yleensä kiinteistön lämmöntuotanto-
laitteet, lämmönluovuttimet varusteineen, kaikki sisä- ja ulkopuoliset lämmitysputket ja vesijohdot, 
jätevesi ja sadevesiviemärit ja mahdollisesti myös salaojajärjestelmä. Putket, järjestelmät ja laitteet 
tarkastetaan aistienvaraisesti näkyviltä osin. (RT 18 - 11165, 2-3.)  Kuntotutkimuksen tarkoituksena 
on antaa kiinteistön omistajalle tietoa rakennuksen LVV- järjestelmien kunnosta. Kunnon perusteella 
taloyhtiö voi esimerkiksi ennakoida tulevia isoja remontteja ja miettiä mitä kaikkea remontoidaan 
kerralla.  
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taulukko 2. Taloteknisten asennusten kuntotutkimusmenetelmiä RIL 252 - 1 - 2009, 60 
 
Tutkimuskohde Tutkimusmenetelmä Tuloksia                            Huonekohtai-
set tiedot kirjataan lomakemuotoisille 
huonekorteille 
Vesijohdot silmämäärainen tarkastelu putkien kunto 
  röntgenkorroosiokuvaus seinämien paksuus 
  radiograafinen isotooppikuvaus mahdolliset tukkeumat 
  putkien seinämien paksuuden korroosio 
  mittaus ultraäänellä   
  fibreskooppimittaus   
  näytepalojen tutkiminen laboratoriossa   
Viemärit putkien kuvaus videokameralla putkien kunto 
  putkien seinämien paksuuden mittaus seinämien paksuus 
  ultraäänellä mahdolliset tukkeumat 
  näytepalojen tutkiminen laboratoriossa korroosio 
Ilmanvaihto homemaljatutkimus ilman homeitiöpitoisuus 
  rakennusosien emissioiden mittaukset ilman ammoniakkipitoisuus 
Lämpöjohdot ja  johtojen tähystys ja kuvaus putkien kunto 
lämmityspatterit röntgenkorroosiokuvaus seinämien paksuus 
  isotooppikorroosiokuvaus mahdolliset tukkeumat 
  putkien seinämien paksuuden mittaus korroosio 
  ultraäänellä   
  näytepalojen tutkiminen laboratoriossa   
salaojat tähystys ja kuvaus putkien kunto ja tukkeumat 
Sähköasennukset ja 
sähköverkko 
sähköverkon toimivuuden mittaus jännite-
mittaukset 
sähköturvallisuus sahköturvalli-
suusmääräysten mukaisuus sähkö-
asennusten käytettävyys 
Antenniverkko ja 
antennit 
Verkon ja laitteiston toimivuuden selvitys 
mm. mittauksin (kuntotutkimus) 
digi-tv/kaapeli-
tv/satelliittilähetykset ominaisuudet 
ja valmiudet 
Televerkko Kiinteis-
tön kulunvalvonta , 
lukitus valvonta, ja 
talotekninen ohjaus 
Verkon ja laitteiston toimivuuden selvitys käytettävyys televerkon kapasiteetti 
internetin käytön kannalta (laaja-
kaista) 
Rakenteet näytepalojen tutkiminen laboratoriossa 
kosteusmittaukset rakenteiden kanavien ja eristeiden 
asbestipitoisuus                                            
PAH-yhdisteitä sisältävät rakennus-
osat                                      rakennus-
osien kosteuspitoisuus 
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3.1.1 Linjasaneeraustarpeen ilmeneminen 
 
Linjasaneerauksen tarve voi tulla esiin myös toiminnallisista häiriöistä. Tutkimuksiin ja sitä kautta 
korjaukseen voi ohjata esimerkiksi vesivahingot, hajut tai kasvaneet yleiset vaatimukset vaikkapa 
pintojen suhteen. Kuitenkin talotekniikan saavuttaessa teknisen käyttöikänsä on korjaus välttämätön 
rakennuksen asumiskelpoisena pitämiseksi. Nykyhetkellä korjausten määrä kasvaa ja päätettävänä 
onkin korjauksen laajuus ja mitä muuta kannattaa korjata samalla.   
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4  LINJASANEERAUSVAIHTOEHDOT 
4.1 Perinteinen linjasaneeraus 
 
Perinteinen linjasaneeraus tarkoittaa putkien uusimista vanhoille paikoilleen. Menetelmä on työläs ja 
kallis verrattuna muihin ratkaisuihin. Uuden putkiston arvioitu käyttöikä on yleensä 50 vuotta. (RIL 
252 - 1 - 2009, 113) Perinteisen menetelmän edut on varmuus korjauksen onnistumisesta ja pitkä 
”huoleton” käyttöikä. Rakennusteknisesti perinteinen malli on selkeä, joskin raskas. Suuret purkutyöt 
ja rakenteiden korjaaminen vievät aikaa, rahaa ja resursseja. Pintojen uusiminen kuuluu väistämättä 
perinteiseen linjasaneeraukseen, purkutöiden takia, ja tätä voi pitää myös sen vahvuutena. Samalla 
kertaa tehdyt remontit voivat myös jatkossa säästää asunnonomistajien hermoja ja rahoja pitkällä 
tähtäimellä. Kerralla tehty remontti aiheuttaa ainoastaan yhden ajanjakson häiriötä talossa ja mah-
dolliset yllätykset esimerkiksi rakenteissa saadaan korjattua kerralla. Myös kiinteistön arvo voi nous-
ta kaikkien linjasaneerausmenetelmien johdosta. Arvonnousun arviointi on kuitenkin vaikeaa. Tästä 
syystä eri linjasaneerausmenetelmien vertailu kiinteistön arvonnousun kannalta on vaikeaa. 
 
4.2 Moduuli- ja järjestelmäratkaisut 
 
Teollinen rakentaminen toi mukanaan elementtirakentamisen, joka mahdollistaa valmiselementtien 
eli asennusmoduulien käytön. Moduulaaristen betonielementtirakennusten korjaamisessa LVIS- ele-
menttijärjestelmä on yksi vaihtoehto. Asennusmoduuleihin asennetaan uudet putket, johdot ja ka-
navat. Esimerkiksi uusien putkien arvioitu käyttöikä on 50 vuotta. Asennuselementeissä käytetään 
komposiitti- ja kupariputkijärjestelmiä, jotka soveltuvat käyttövesi- ja lämpöjärjestelmissä käytettä-
viksi. Kylpyhuonemoduulien perusideana on korvata vanha kylpyhuone uudella elementillä. Vanha 
kylpyhuone puretaan ja sen tilalle asennetaan uusi moduuli (kuva 1.) kattoon tai seinään tehdyn au-
kon kautta. Moduulit valmistetaan korkealla esivalmistusasteella ja pyritään osien vaihtokelpoisuu-
teen. Erityistä huomiota pyritään kiinnittämään myös ääneneristyskykyyn. Moduulit muuttavat ra-
kennustyömaan asennustyömaaksi, jossa valmiita moduuleja asennetaan paikalleen ja kytketään 
toimintaan. (RIL 252 - 1 - 2009, 114) 
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kuva 1.  Kylpyhuonemoduuli (Sairanen 2014) 
 
Reititys liittyy olennaisesti kylpyhuonemoduulien asennukseen, huoltoon ja käytettävyyteen. Reititys 
tarkoittaa putkilinjojen sijoitusta. Reitityksen sijaintiin vaikuttaa monet asiat, kuten turvallisuus, ta-
loudellisuus, toimivuus, huollettavuus, esteettisyys ja äänitekniset ominaisuudet. Usein kompromissi 
edellisten välillä on paras ratkaisu. Pystyreititys voi sijaita, joko rakennuksen ulko- tai sisäpuolella 
keskitetysti, tai hajautettuna useampaan paikkaan. Asuinkerrostaloissa hyvä paikka on porrashuo-
neet, joissa huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa menemättä asuntoihin. Reititykseen on myös saa-
tavilla moduuleja. Asennusmoduuli koostuu yhteen sovitetuista reititys-ja järjestelmämoduuleista. 
(kuva 2.) Moduulien käyttö tutkimuksen mukaan yksinkertaistaa järjestelmämoduulien asennusta. 
Asennustekniikan nopeutuessa työsuoritusajat lyhenevät. Lisäksi huollettavuus paranee ja teollinen 
sarjatuotanto mahdollistuu. (RIL 252 - 1 - 2009, 115.) 
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Kuva 2. Asennusmoduulimallin rakenne, pystyreititys (RIL 252 - 1 - 2009) 
 
Käyttäjän hyödyt kylpyhuonemoduulien asennuksen jälkeen: 
 
- Ilmavuodot asunnosta toiseen vähenee. 
- Asunnosta toiseen siirtyvät äänet vähenee. 
- Linjasaneerauksen asukkaille aiheuttamaa haittaa voidaan vähentää lyhentämällä remontin läpi          
menoaikaan. 
- Huoltotoimenpiteet voidaan tehdä asunnon ulkopuolella. 
- Yhden asunnon muutostyöt eivät vaikuta koko kerrostalon viihtyvyyteen. 
- Kiinteistönhoidosta ja korjaustoiminnasta aiheutuu vähemmän häiriötä kiinteistön käyttäjälle. 
(RIL 252 - 1 – 2009, 115) 
 
 
 
4.3 Sujutus- ja sukitusmenetelmät 
 
Putkistojen käyttöikää voidaan nostaa myös sujutus- ja sukitusmenetelmillä. Putkistojen riittävä kun-
to on edellytyksenä näille menetelmille. Sujutusmenetelmiä käytetään muovisiin ja valurautaisiin 
viemäriputkiin. Menetelmät sopivat niin pohja- pysty kuin tonttiviemäreillekin. Jotkut menetelmistä 
sopivat myös rakennuksen vaakaviemäreille. Sujutuksessa vanhan puhdistetun viemärin sisään suju-
tetaan putki tai kovetettava sukka. Sujutus tapahtuu joko mekaanisesti tai ilmanpaineen avulla. (ku-
va 3.) Putken halkaisija on yleensä 100—400mm mutta pienempiäkin putkia on mahdollista sujuttaa. 
Menetelmän arvioitu käyttöikä on 25—50 vuotta riippuen menetelmästä ja sen saamasta sertifikaa-
tista. Suurimpina etuina perinteiseen tai kattavaan putkiremonttiin verrattaessa mentelmä tuo aika-
taulullisesti ja taloudellisesti. Rakenteita ei tarvitse rikkoa eikä tällöin myöskään korjata. Lisäksi koh-
teen korjausaika on huomattavasti lyhyempi kuin perinteisissä menetelmissä. Sujutusratkaisut tulee 
dokumentoida huonekohtaisesti ja saattaa tulevien tekijöiden tietoon, sillä ratkaisut voivat vaikuttaa 
olennaisesti tuleviin korjauksiin. (RIL 252 - 1 - 2009, 116—117)  
 
         
         15 (29) 
 
kuva 3. Sukitus (RT 38461) 
 
4.4 Pinnoitus ja ruiskuvalumenetelmät 
 
Pinnoituksessa ja ruiskuvalussa idea on sama kuin sukittamisessa tai sujutuksessa. Menetelmässä 
putki puhdistetaan ja putken sisään saadaan ruiskuttamalla tehtyä uusi putki vanhan sisään. Ruisku-
tuksessa käytetään esimekiksi polyesterimuovimassaa, jolla putken sisäpintaan saadaan tehtyä itse-
kantava saumaton putki.(kuvat 4. ja 5.) Menetelmä soveltuu valurauta- ja betoniputkille. Saneerat-
tavien putkien koko on noin 50-200mm. Arvioituna käyttöikänä pidetään 15–50 vuotta. Edut pinnoi-
tuksessa ovat samat kuin sujutuksessa tai sukituksessa.  (RT – 383 – 61) (RIL 252 – 1 – 2009, 116 - 
117) 
 
 
 
kuva 4. Ruiskuvalu periaatekuva (RT 38461) 
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kuva 5. Valmis ruiskuvalettu putki (RT 38461) 
 
4.5 Yhdistelmäkorjaus 
 
Yhdistelmäkorjauksella tarkoitetaan korjausta, jossa eri korjausvaihtoehtoja yhdistellään. Yhdistel-
mäkorjauksessa voidaan esimekiksi vaakaviemärit pinnoittaa tai sukittaa ja pystyviemärit uusia ko-
konaan. Tällä tavoin pystytään tekemään laajempi remontti muihin kuin kylpyhuoneissa sijaitseviin 
viemäreihin. Menetelmä sopii esimerkiksi silloin kun sujutus tai pinnoitus ei onnistu huonojen vanho-
jen putkien vuoksi. Menetelmän edut on taloudellisuus ja remontin nopeus. Menetelmässä ei välttä-
mättä tarvitse tehdä laajoja purkutöitä ja pintoja ei tarvitse uusia laajasti. (Otteita PPH-
kiinteistöinsinöörien esiselvityksestä) 
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5  AIKATAULUNHALLINTA 
5.1 Yleisaikataulu 
 
Yleisaikataulun tarkoituksena on hankkeen työnkulun kuvaaminen. Päätoteuttaja laatii työmaalle 
yleisaikataulun, jonka mukaan hanke toteutetaan ja ajoitetaan. Aikataulussa mitoitetaan pääresurssit 
ja se toimii lähtötietona resurssisuunnitelmille kuten työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille ja 
viikkoaikatauluille sekä rakentamisvaiheaikatauluille ja tehtäväsuunnittelulle. ( Aikataulukirja 2013, 
27.)  
Yleisaikataulussa näkyy rakentamiseen käytettävä aika ja kaikki määräävät tehtävät ja niiden kestot.  
Esimerkkikohteena opinnäytetyölle on As Oy Maaherrankatu 3. Kohde sisältää 60 asuinhuoneistoa ja 
liiketilan. Lisäksi peruskorjaukseen kuuluu kellaritilat sekä siellä sijaitseva saunaosasto. As oy Maa-
herrankatu on vuonna 1960 valmistunut kaksirappuinen kerrostalo aivan kuopion keskustassa. Koh-
teessa tehdään täydellinen LVS-remontti niin sanotulla perinteisellä tyylillä. Myös ilmanvaihtoa pa-
rannetaan ja rakennukselle asennetaan osittaiset salaojat ja sadevesiviemäröinti remontin yhteydes-
sä. Esimerkkikohteeseen oli laadittu planet- ohjelmalla perinteinen janamuotoinen yleisaikataulu. Ai-
kataulun tehtäviksi oli valittu aikataulun kannalta kriittisimmät ja työläimmät tehtävät. Aikataulu on 
jaettu kahteen rappuun, jotka toteutettiin samalla tavalla. Esimerkki A-rapun yleisaikataulusta (kuva 
6.) 
 
 
kuva 6. A-rapun yleisaikataulu KUMONI Oy. 
 
Aikataulun kriittisimmät tehtävät sijaitsevat kylpyhuoneessa, jossa työvaiheita oli eniten. Kylpyhuo-
neen töiden sujuminen määrittää koko aikataulun toimivuuden, koska töiden riippuvuudet toisistaan 
estävät seuraavien työvaiheiden alkamisen. Kylpyhuone on myös pieni työalue eli mesta, tämä sul-
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kee pois yhtä- aikaisien työvaiheiden tekemisen, vaikka se riippuvuuksien suhteen olisikin mahdollis-
ta. Kylpyhuoneessa voidaan tehdä vain yhtä työvaihetta kerrallaan. Aikataulun kannalta tärkeää on 
työvaiheiden loppuunvieminen ja mestan vapautuminen seuraavalle työvaiheelle. Työnsuunnitelussa 
huomiota on kiinnitettävä päällekkäisyyksiin, joita ei voi kylpyhuoneiden osalla olla lainkaan. Talo-
tekniikan sovittaminen aikatauluun on myös välttämätöntä, koska kylpyhuoneen kaikki rakennustek-
niset työt ovat riippuvaisia talotekniikan asennuksista ja päinvastoin.  
 
 Yleisaikataulun kylpyhuoneeseen sijoittuvat tehtävänimikkeet olivat: 
 
- kalustepurku 
- kivipurku 
- viemöriroilot 
- viemäriasennukset 
- lattiavalut 
- seinätasoitus KH 
- alakatot KH paneli 
- Pesuhuoneen vesikalusteet 
- laatoitus ja vesieristys 
- pesuhuone sähkökalusteet. 
 
 
5.2 Linjasaneeraushankkeen yleisaikataulu 
 
Linjasaneeraushanke toteutetaan vaiheittain. Hankevaiheet ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, 
tekninen suunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen, käyttöönotto ja luovutus sekä käyttö 
ja takuuaika. Ajallisesti tarveselvitysvaiheesta rakentamisen valmisteluun menee noin 24 kuukautta 
ja rakentamisesta käyttöönottoon noin 12 kuukautta. Linjasaneeraushankkeen kokonaispituus voi ol-
la hankesuunittelusta takaisin käyttöönottoon noin kolme vuotta. Hankkeen sunnittelu on siis hyvä 
aloittaa ajoissa ja miettiä järkevin korjausratkaisu, sillä rakennusaika on pisimmilläänkin vain kol-
masosa kokonaisajasta. (RATU G - 0295, 1.) 
 
 
 Rakennusvaiheen päätehtävät: 
 
- työmaan perustaminen 
- suojaukset ja turvallisuustoimet: käyttäjät, ympäristö, työntekijät 
- purkutyö: rakennus- ja putkistopurku, jätteenkäsittely 
- LVIS- asennukset: putkisto, kaapelit, laitteet 
- rakennustekniset työt: paikkaus- ja pohjatyöt, hormit ja kotelot, pintatyöt, kalusteasennukset 
- koekäyttö ja tarkastukset 
- luovutus 
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Päätehtävät linjasaneeraushankkeessa säilyvät projektista riippumatta samoina, vain purkutyön laa-
juutta ja sitä kautta rakennusteknisiä töitä tai lvis-asennuksia tehdään enemmän tai vähemmän pur-
kuasteesta riippuen. Perinteisen linjasaneerauksen aikataulu. (kuva 7.)   
 
kuva 7. Esimerkki kahden putkilinjan korjaustyön työjärjestyksestä ja työajasta (RATU G - 0295) 
 
 Esimerkkikohteeseen verrattuna kuvan 7. aikataulu poikkeaa ainoastaan putkilinjojen määrässä,  
 joita esimerkkikohteessa oli kolme. Tämän vaikutus aikatauluun näkyy myös yleisaikataulussa 
 projektin kokonaisläpimenoajan pidentymisenä.  
 
 
5.3 Viikkoaikataulu 
 
Viikkoaikataulun tarkoituksena on lyhyellä aikajänteellä suunnitella työn tavoitteiden toteutuminen 
resurssien järkevä käyttö ja resurssien riittävyys.  Lähtötietona viikkoaikataululle toimii rakentamis-
vaiheaikataulu tai yleisaikataulu. Viikkoaikataulu toimii työnjohtajille ja työporukoiden etumiesten 
tiedonlähteenä tulevista töistä ja keinona määrittää työtehtävät resursseille. ( Aikataulukirja 2013, 
31.) 
 
Esimerkkikohteessa viikkoaikataulusuunnittelu toteutettiin excel-pohjaisesti. (kuva 5.) Työnsuunnit-
telusta oli vastuussa vastaava työnjohtaja sekä työmaamestari. Työmaalla oli käytössään yrityksen 
oma valmis pohja, johon suunnitelma tehtiin. Suunnitelmassa määriteltiin kuka työn tekee, kuinka 
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paljon työtä on ja kuinka pitkään sen tekemiseen on varattu aikaa. Lisäksi pohjassa oli seurantaloke-
roita, joihin työn edistymistä voi päivittää. Myös materiaalitarpeet kirjattiin suunnitelmaan.  
 
 
Työmaa: Maaherrankatu 3 
             2-VIIKKOISAIKATAULU 
    
VIIKKO 29 
 
viikko 30 
  
Suun
. 
Yks
. 
  Kesto   Kesto   
Nimike / työ 
mää-
rä 
  Tekijät 
m
a 
t
i 
k
e 
t
o 
p
e 
m
a 
ti 
k
e 
t
o 
p
e 
                            
                            
                        B- Rappu                           
Kylpyhuone                           
Viemärien paikalleen valu + verkotus 30 as  Kalle, Virkkula            1 1 1 1 1 
lattiavalu 30 as Virkkula, Ville           1 1 1 1 1 
                            
Jääkaapit n kpl Topi, Ilpo     1               
                            
Ohjurikiskojen asennus 29 kh Matti, Säynis 1 1 1 1 1           
Seinien tasoitus 29 kh Matti, Säynis           1 1 1 1 1 
LISÄTYÖT A-12, A-25, A3,A10 4 pvä Asko, Palm   1 1 1 1           
B-rapun raivaus + siivous, PIHA (/reiät) 2 pvä Ville 1 1                 
A-15, A-20 1 pvä Asko, Palm 1                   
A-22 Saumaus, A-12 laatoitus 2 h Roivainen     1 1             
kh reiät 6 krs Ville L           1 1 1 1 1 
                            
Huoneistot/Vh/kh/keittiöt                           
                            
                            
A-30 Korjailut 3 h ANNA                     
A-7 keittiön maalaus 2 h ANNA                     
a-3 2 pvä ANNA                     
REKLAMAATIOT MAALAUS 2 
PV
Ä ANNA                     
A-25 Lattiamaton poisto 1 pvä Ilpo, Topi   1                 
                            
                            
                            
Kellari 4 pvä                       
valun valmistelu 2 pvä Virkkula, Kalle 2 2 1               
valu 
1 pvä 
Virkku-
la+Valumies       2             
seinien muuraus+tasoitus 
4 pvä 
Roivainen, Ville 
apuriksi           1 1 1 1   
VARAMESTAT                           
                            
siivous B-rappu                           
Hyllyjen laitto A-rappu                           
B-rappu kh seinien paikkaukset + natsat + 
aukko ump.     Topi, Ilpo                     
A-rappu raivaus                           
 
kuva 5. 2-viikkoisaikataulupohja Kumoni Oy  
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6  RAKENNUSVAIHEEN TOTEUTUS  
 
6.1 Purkutyöt 
 
Ennen varsinaista rakentamisvaihetta oli suoritettava purkutyöt. Esimerkkikohteen purkutyöt sijoit-
tuivat pääosin kylpyhuoneisiin ja vaatehuoneisiin. Lisäksi keittiökalusteita purettiin uusien vesi-ja 
viemärilinjojen tekemisen helpottamiseksi. Joitakin kiintokalusteita myös jouduttiin purkamaan säh-
követojen mahdollistamiseksi. Kylpyhuoneen purkutyöt aloitettiin kalustepurulla, jossa kaikki kylpy-
huoneen kalusteet poistettiin tilasta. Kalustepurun jälkeen tehtiin kivipurku, jossa piikattiin vanhat 
laatat ja tasoitteet pois seinistä vanhoihin tiili ja betonirakenteisiin seiniin asti. Lisäksi kaikki vanhat 
viemäri ja vesilinjat purettiin kylpyhuoneesta. Lattian osalta purkutyö tehtiin kantavaan holviin saak-
ka ja holviin tehtiin asennusroilot uusille viemärilinjoille timanttisahaamalla ja piikkaamalla. Vaate-
huoneessa poistettiin lattiamateriaali ja piikattiin tarvittava roilo viemäriasennuksille, koska kylpy-
huoneen viemärit kulkivat hormiin vaatehuoneen kautta. Lisäksi vaatehuoneessa sijaitseva hormi 
sahattiin auki ja siellä sijaitsevat viemäri ja vesiputket purettiin uusien viemärivetojen mahdollistami-
seksi. Uudet pystyviemärit siis rakennettiin vanhaan hormiin. 
 
6.2 Viemärivedot kylpyhuoneisiin ja hormeihin 
 
Viemärit asennettiin hormeihin ja kylpyhuoneisiin. Kohteessa käytettiin muovisia viemäreitä, jotka 
asennettiin niille tehtyihin roiloihin (kuva 8.) ja avattuun hormiin. Viemärien mitoitus ja sijainti tarkis-
tettiin kylpyhuoneen mittakuvasta, jonka mukaisesti viemärinpaikat määräytyivät. Pystyviemärit kiin-
nitettiin kannakoimalla hormiin ja vaakaviemärit valettiin lattiaan kiinni. 
kuva 8. Viemärivedot kylpyhuoneessa (Sairanen 2014) 
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6.3 Viemäreiden paikalleenvalu ja verkotus 
 
Viemäreiden paikalleenvalussa varmistetaan, että viemärivedot jäävät oikeille paikoilleen ja laskul-
leen oikeaan suuntaan kylpyhuoneessa. Viemärit valettiin paikoilleen weber 6000- lattiamassalla.  
Putket pyrittiin asentamaan mahdollisimman matalalle. Riittävien laskujen varmistamiseksi käytettiin 
vatupassia, joiden avulla viemärit saatiin asennettua minilaskulleen. Myös putkien nousuosat asen-
nettiin pystysuoraan ja valettiin kiinni. Raudoitus tehtiin 6#150 verkolla, joka leikattiin sopivaksi pa-
laksi ja asetettiin kylpyhuoneeseen. Tarvittavat reiät esimerkiksi lattiakaivolle ja muille läpivienneille 
leikattiin kohteessa voimapihdeillä. 
 
 
6.4 Lattialämmitys 
 
Lattialämmityksenä käytettiin niin sanottua mukavuuslämmitystä. Lämmityskaapeli sidottiin raudoi-
tusverkkoon kiinni ja varmistettiin kaapelin riittävyys kylpyhuoneeseen. Lisäksi asennettiin valmiiksi 
putki lämpötila-anturia varten, joka säätää kaapelin ja sitä kautta lattian lämpötilaa.  Kohteessa sää-
töyksikkö sijoitettiin eteisen puolelle, josta johtuen lämpötila-anturin johto vietiin seinän läpi eteisen 
puolelle.  
 
6.5 Lattian valu 
 
Lattian valua edeltää tarvittavat tarkistukset. Tarkistuslistalla on viemärien sijainti, korko ja mahdol-
listen muutosten huomiointi. Lattiakaivon koron tarkistaminen. Raudoituksen ja lattialämmityskaape-
lin asennusten tarkistaminen. Lattiavalu materiaalina oli weber.vetonit 6000- lattiamassa. Maakostea 
massa sekoitettiin myllyssä ja kannettiin paljussa työkohteeseen. Lattiavalu tehtiin käyttäen korko-
merkkejä seinillä ja kahden työmiehen parityönä. Valussa huomioitiin tarvittavat kaadot kylpyhuo-
neen lattiakaivolle. 
 
6.6 Seinien tekniikkavedot  
 
Kylpyhuoneen seiniin roilotaan putkille ja rasioille urat, joihin putki- ja sähköurakoitsijat kiinnittävät 
tarvittavat putkensa ja rasiat tai muut tarvittavat asennukset. Tällaisia asennuksia on esimerkiksi 
peilikaapin sähköistykselle vaadittavat putkitukset ja pesukoneen sähköistys, lisäksi esimerkiksi pyy-
kinpesukoneen poistoputki voidaan roilota kylpyhuoneen seinään, jolloin se ei vie tilaa ahtaasta kyl-
pyhuoneesta.  
 
6.7 Seinien tasoitus 
 
Seinien tasoitusta tehtiin kahdella eri tekniikalla sekä eri materiaaleilla. Pääosin seinät tasoitettiin 
ruiskuttamalla tasoitetta seiniin koneellisesti. Osa kylpyhuoneen seinistä tasoitettiin myös käsityönä 
eli laasti sotkettiin itse ja levitettiin perinteisellä rappaustyylillä. Tasoituksen periaate oli molemilla 
tavoilla sama. Ensimmäiseksi seinät primeroitiin weber MD 16- primerilla tasoitteen tarttumisen var-
mistamiseksi. Tämän jälkeen asennettiin rappausohjurit saneerauslaastinlaastin avulla seiniin pys-
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tysuoraan. Rappausohjureina toimi metalliset 6mm korkeat rappausohjurikiskot. Seinien rappaus ta-
pahtui ruiskuttamalla weber.vetonit MTL-tasoitetta seiniin ja liippaamalla tasoite rappausohjureita 
myöten. (kuva 9.) Kohteessa oli kokeilussa weber-järjestelmä, jonka avulla seinien rappaus oli mah-
dollista tehdä koneellisesti. Tasoite sekoittui siilosta suoraan pumpattavaksi letkuun, jossa oli ruisku-
tussuutin. Myös MTL- laasti oli kokeiluvaiheessa. Järjestelmä mahdollisti seinien tasoituksen ilman 
laastin sekoittamista miestyönä. Osa seinistä rapattiin käsityönä, jossa työvaiheet ovat muuten sa-
mat paitsi laastin sekoitus tehdään esimerkiksi paljussa ja laasti levitetään itse seinälle. 
 
 
kuva 9. Tasoitettu kylpyhuoneen seinä (Sairanen 2014) 
 
 
6.8 Seinien viimeistely ja lattian tasoitus 
 
Seinien viimeistely voidaan myös välttää, jos seinien tasoitukseen käytettävä materiaali on riittävän 
hienojakoista ja työnjälki varsinaisen tasoituksen jälkeen on riittävän hyvä vesieristysalustaksi. Koh-
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teessa kuitenkin seiniä jouduttiin viimeistelemään tasoituksen jälkeen. Viimeistelyyn käytetiin we-
ber.vetonit MT- märkätilatasoitetta, joka liipattiin leveällä liipalla seiniin ja hiottiin käsin vielä ennen 
vesieristystä. Lattian osalta tasoitus oli välttämätön johtuen käytetystä lattiamassasta, joka oli niin 
karkeaa ettei sitä ollut mahdollista suoraan vesieristää. Lattiat tasoitettiin weber.vetonit 3000- lattia-
tasoitteella liippaamalla. Liipauksen jälkeen tila oli valmis vesieritykseen. 
 
6.9 Vesieristys ja laatoitus 
 
Vesieristystyön aloittamista edeltää eristettävän pinnan kosteustilanteen tarkistaminen. Liian kostea 
rakenne estää työn aloituksen. Vedeneristystyötä edelsi pintojen primerointi weber.vetonit MD16- 
primerilla. Primerointi varmistaa vesieristeen tarttumisen alustaan. Vesieristys tehtiin telaamalla we-
ber.vetonit WP- vedeneristettä seiniin ja lattiaan kahteen kertaan. (Kuva 10.) Ensimmäisellä eristys-
kerralla seinien nurkat ja lattian ja seinän alareunat vahvistettiin weber.vetonit FC- kuitukangasnau-
halla, joka telattiin kiinni vedeneristeellä. Myös putkien läpiviennit vahvistetiin kuitukangasnauhan 
avulla ja lattiakaivon kohdalle asennettiin weber.vetonit DC- kaivolaippa. Toisen eristyskerran jäl-
keen otettiin näytepalat vesieristeestä. Näytepalojen ottaminen ennen laatoitustyön aloitusta varmis-
taa eristystyön laadun ja riittävän kalvopaksuuden saavuttamisen. 
 
Näytepalojen tarkastamisen jälkeen aloitettiin laatoitus. Laatoitus aloitettiin lattian laatoituksella, 
jossa 10x10 klinkkerilaatat asennettiin lattiaan käyttäen weber.vetonit RF- kiinnityslaastia. Kaikki 5 
kylpyhuoneen lattiaa laatoitettiin kerralla, jonka jälkeen aloitettiin seinien laatoitus 20x40 seinälaa-
toilla käyttäen samoja tarvikkeita kuin lattialaatoituksessa. Seinien laatoituksessa käytettiin myös te-
hosteraitoja tai vaihtoehtoisesti tehosteseiniä asukkaiden toiveiden mukaisesti. Kun seinät oli laatoi-
tettu suoritettiin saumaus, silikonin levitys nurkkiin, lattian ja seinän saumaan ja laatoitustyö oli val-
mis.  
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kuva 10. Vesieristetty kylpyhuone (Sairanen 2014) 
 
6.10 Alaslasku ja panelointi 
 
Kylpyhuoneeseen tehtiin alaslaskettu katto. Katon materiaalina käytettiin valkolakattua kuusipanee-
lia. Alaslaskun runko kiinnitettiin mekaanisesti ampumalla seiniin kiinni ja panelointi kiinnitetiin vii-
meistelynaulaimella. Panelointiin tehtiin tarvittavat läpiviennit pinta-asennettaville vesijohdoille sekä 
luukku vesimittareita varten, joka sijaitsi kylpyhuoneen alaslaskun sisallä. Lisäksi upotettavalle va-
lisimelle tehtiin asennusreikä valmiiksi.  
 
 
6.11 Kalustus 
 
 Kylpyhuoneen kalustus aloitettiin kiinnittämällä sähkökatkaisimien ja rasioiden kannet sekä asenta-
malla kattovalaisin. Pinta-asennuksena toteutettavat kromiset vesiputket asennettiin ja wc-istuin 
kiinnitettiin liimaamalla paikoilleen. Lisäksi sekoittajat, hana ja allas asennettiin paikalleen. Raken-
nusteknisinä asennuksina suihkuseinät ruuvattiin paikoilleen ja peilikaappi asennettiin altaan yläpuo-
lelle. Lisäksi pyyhekoukut ja wc-paperiteline kiinnitettiin valmiiksi. 
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7  TULOKSET 
7.1 Ongelmat toteutuksessa 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä ongelmia toteutuksessa ja miettiä mahdollisia parannusehdotuk-
sia eri työvaiheiden nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Ongelmia oli esimerkkikohteessa eri vaiheis-
sa toteutusta. Työvaiheiden kannalta tarkasteltuna vaikeimpia töitä olivat seinien tasoitus ja viemä-
rien asennus ja paikalleenvalu. Ongelmia aiheuttivat jossain määrin edeltävät työvaiheet sekä työn 
organisointi ja työmaan sisäinen viestintä, joiden avulla ongelmat olisi ennakoitavissa ja ratkaistavis-
sa.  
 
Seinien tasoitus on tärkeä ja usein tahdistava työvaihe kylpyhuoneessa. Kohteessa suurimpia on-
gelmia oli käytettävän laitteiston toimimattomuus. Ruiskurappausta ei pystytty tekemään ajatellussa 
aikataulussa ja tämä viivästytti koko rakennusprojektia huomattavasti. Uudet työtavat ja laitteet ei-
vät olleet toimittajan eikä työmaalla työskentelevien työntekijöiden hallussa. Tämä viivästytti aika-
taulua huomattavasti.   
 
Lattiavalussa tärkeitä asioita on koron valinta. Oikean koron valinta automaattisesti asettaa kynnys-
koron oikeaksi. Lisäksi korko vaikuttaa ratkaisevasti kaatoihin, joita on saatava kylpyhuoneen lattia-
kaivolle, jotta pesuvedet ohjautuvat kaivoon. Korko käytännössä määräytyy jo silloin kun putket va-
letaan kiinni holviin ja lattiakaivo paikalleen. Joissain tapauksissa putkien ja kaivon korkoa ei oltu 
huomioitu ja kynnyskorko nousi tarpeettomasti liian ylös.  
 
Viemärien paikalleenvalussa on tärkeää tietää kylpyhuoneen mitoitus, jotta viemärit saadaan oikeille 
paikoilleen tarkasti. Myös koron seuranta ja tarkistus kuuluu tähän työvaiheeseen. Tässä vaiheessa 
korkoa voi vielä korjata ilman suurempia toimenpiteitä. Myös lattiakaivon paikalleen valaminen ja ko-
ron tarkistus ja säätäminen on tärkeä työvaihe. Viemärihajoitusten mahdollisimman alhainen korko 
myös vähentää lattiamassan menekkiä ja vaikuttaa näin suoraan kustannuksiin. Kaivolle on saatava 
riittävät kaadot ilman kynnyskorkeuden nousemista. Lisäksi kaivo on asennettava suoraan, jotta se 
ei aiheuta vaikeuksia laatoitusvaiheessa. Huomioitavaa on myös kaikkien viemäreiden, jotka nouse-
vat lattiatason yläpuolelle, jääminen pystysuoraan valun ajaksi. Kohteessa jouduttiin osittain jo kiinni 
valettuja viemäreitä piikkaamaan irti ja syventämään roiloja tai vaihtamaan viemäreiden paikkaa 
väärän sijainnin vuoksi. 
 
Putkivedot on haasteellinen osio rakennusvaiheessa aikataulun ja jatkotöiden sujumisen kannalta. 
Kylpyhuoneen hajoitukset olisi saatava nopeasti valmiiksi, jotta kylpyhuoneen töitä päästäisiin jat-
kamaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Putkitöissä huomioitavia asioita on paljon. Yleensä 
kylpyhuoneen kynnyskorko on määrätty. Putkivedot vaikuttavat korkoon herkästi, jos purkutöiden 
yhteydessä tehdyt roilot eivät ole riittävän syvät tai ne on tehty huolimattomasti eli ”kovaksi”. Vie-
märeiden on oltava laskullaan koko matkan pystylinjaan asti. Jos roilot eivät ole riittävän leveät ja 
syvät putkien asentaminen oikealla tavalla on mahdotonta, tällöin on vaarana, että viemärit jäävät 
liian pintaan ja kynnyskorko nousee tarpeettomasti liian ylös. Viemäreiden sijainti on myös oleellinen 
osa tätä vaihetta. Oikeat etäisyydet seinistä ja muista asennuksista ja laitteista on tärkeitä. Kylpy-
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huoneet on vanhoissa taloissa usein erittäin pieniä nykyisiin verrattuna, jolloin tilaa asennuksille on 
vähän ja pienetkin heitot mitoissa voi aiheuttaa hankalia jälkitöitä. Jälkeenpäin putkien siirtäminen 
on työlästä ja aikaa vievää. Myös pystylinjat pitäisi saada nopeasti valmiiksi, jotta pystylinjat voidaan 
valaa holviin kiinni ja hormi saadaan muurattua umpeen. Tämä vaihe on vielä kriittisempi jos hormi 
sijaitsee kylpyhuoneen seinässä tai kylpyhuoneessa, jolloin se jarruttaa kaikkia perässä olevia töitä. 
Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää asuntokohtaisiin muutoksiin ja mahdollisiin poikkeuksiin. Normaalis-
ta poikkeava kylpyhuoneen mitoitus tulee huomata viemäreiden ja vesilinjojen tekovaiheessa. Asen-
nusten siirtäminen tai muuttaminen seuraavien työvaiheiden jälkeen on työlästä.  
 
 
7.2 Ratkaisuehdotuksia 
 
7.2.1 Omat havainnot 
 
 
Ennen varsinaista seinien tasoitusta on hyvä tehdä koevedoksia aikaisemmin. Koerappauksilla var-
mistutaan käytettävän rappauslaastin ja vanhan seinän yhteensopivuudesta. Vanhat seinät on usein 
muurattuja tiiliseiniä ja asuntojen välinen seinä on monesti teräsbetoniseinä. Näiden suoruus ja en-
nen käytetyt rappauslaastit voivat vaihdella, jolloin riski uuden rappauksen pysymisestä vanhan 
päällä on olemassa. Lisäksi ennen rappauksien aloittamista kannattaa tehdä päätös jätetäänkö van-
hat rappaukset seiniin vai puretaanko rappaukset kokonaan pois. Rappauksien kuntoa on siis tark-
kailtava jo purkamisen aikana. Jos vanha rappaus on heikosti kiinni alustassaan voi se irrota rungos-
ta uuden rappauksen jälkeen, jolloin joudutaan purkamaan jo rapatut seinät ja tekemään rappaus-
työ uudelleen. Tämä taas vaikuttaa seuraaviin työvaiheisiin viivästyttävästi. On myös mahdollista, et-
tä rappaus lohkeaa vasta laatoituksen jälkeen, jolloin korjaustyöaika ja kustannukset nousevat jo 
huomattavan suuriksi. On siis perusteltua rapata joitakin kylpyhuoneita valmiiksi hyvissä ajoin, jotta 
nähdään miten rappaus kestää ja onko mahdollisesti vaihdettava rappauslaastia tai mietittävä työta-
poja uudelleen.  Rappausohjurien tarkastaminen kuuluu seurantalistaan työnjohdolle. Kiskojen pys-
tysuoruus ja keskinäinen linjaus on oltava kohdallaan, jotta seinät saadaan suoriksi ja hankalilta ja 
hitailta korjaustöiltä vältytään. Seinien suoruus ja rappaustyön laatu vaikuttavat merkittävästi seu-
raavien rakennusvaiheiden onnistumiseen tai epäonnistumiseen.  
 
Purkutyön laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkkikohteen ongelmat kylpyhuoneiden koh-
dalla johtuivat varsinkin lattiavalun hidastumisen kohdalla puutteellisista roiloista. Puuttellisten roilo-
jen vuoksi viemäreiden asennus hankaloitui ja hidastui huomattavasti. Roilojen korjaamiseen ja 
muihinkin purkutöihin jouduttiin käyttämään omia resursseja, vaikka työ oli myyty aliurakoitsijalle. 
Lisäksi purkutyön aikataulu tulisi saada paremmin hallintaan. Ensimmäisen työvaiheen myöhästyessä 
koko projektin aikataulu kiristyy jo alkumetreillä liian kireäksi. 
Työnsuunnitteluun panostaminen voisi poistaa ongelmia. Viikkopalaverien pitäminen ja työntekijöi-
den mukaan ottaminen työsuunnitteluun antaisi motivaatiota työn tekemiseen ja tietoa ja aikaa val-
mistautua tuleviin työtehtäviin. Työntekijöiden osallistuminen antaisi myös työnjohdolle mahdolli-
suuden puuttua asioihin, jotka työntekijät ovat huomanneet. Selkeän työjärjestyksen luominen ja 
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työntekijöiden omien roolien selventäminen auttaisi tehokkuuden lisäämisessä. Paikka-aikakaavion 
käyttöä ja jakamista myös työntekijöille kannattaisi kokeilla.  
 
 
7.2.2 Toistuva tilakorjausmalli 
 
Korjausaste on alhainen toistuvassa tilakorjauksessa ja läpäisyaika lyhyt. Työvaiheet ovat työkohteit-
tain toistuvia. Korjaustoimenpiteen työkohteina ovat pinnat, kalusteet väliseinät ja LVIS-korjaukset. 
Tavoitteena on tehtävien pieni lukumäärä ja suuri sisältö. Työt ja resurssit määritellään yksityiskoh-
taisesti. Aikataulu pyritään laatimaan työntekijöiden kanssa ennen työn aloitusta. Tarkistukset ja 
korjaukset aikatauluun tehdään työn alettua. (Ratu KI - 6021, 90.)  
 
Toistuvan tilakorjauksen tuotannonohjauksessa tulee huolehtia: 
 
- työmääräimet (sisältö ja tavoitteet) 
- tuotannon edellytysten varmistaminen (aloitus ajallaan) 
- mallityöt (laatu, työsisältö, vertailukohta) 
- aliurakoiden ohjaus (sopimustekniikka, välitavoitteet) 
- Materiaalitoimitukset  
(Ratu KI - 6021, 90)  
 
Yleensä linjasaneerauksessa ja esimerkkikohteessakin toistuvan tilakorjauksen mallista voisi olla hyö-
tyä. Aikataulu suunniteltaisiin kylpyhuonekohtaisesti ja tekijät sidottaisiin tehtäviinsä. Kaikki tekijät 
olisivat tietoisia omista töistään ja niiden tekotavasta, sekä aikataulusta, johon pyritään. Jokaisen 
kylpyhuoneen aikataulu olisi samanlainen, jolloin etenemistä olisi helppo seurata ja tarvittaessa 
puuttua ongelmiin. Yleisluontoinen esimerkki aikataulutuksesta. (kuva 11. ) 
 
 
kuva 11. Yleisluontoinen esimerkki linjasaneerauskohteen aikataulutuksesta. 
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